

Stavba: Obnova budovy Základnej školy

	Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Prevzatie staveniska																									
A01 Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa																									
HSV - Práce a dodávky HSV																									
1- Zemné práce																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie																									
PSV - Práce a dodávky PSV																									
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny																									
713 - Izolácie tepelné																									
762 - Konštrukcie tesárske																									
764 - Konštrukcie klampiarske																									
A02 Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory																									
HSV - Práce a dodávky HSV																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie																									
A03 Sanácia vlhkosti stien																									
HSV - Práce a dodávky HSV																									
2 - Zakladanie																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie																									
PSV - Práce a dodávky PSV																									
99 - Dokončovacie práce - maľby																									
A04 Zlepšenie tepelnej ochrany stien a stropu nad vonkajším prostredím																									
HSV - Práce a dodávky HSV																									
1- Zemné práce																									
2 - Zakladanie																									
5 - Komunikácie																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie																									
PSV - Práce a dodávky PSV																									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PSV - Práce a dodávky PSV																												
722 - Vodomerčná zostava																												
M- Práce a dodávka M																												
23-M - Montáže potrubia																												
1.2 Kanalizačná prípojka																												
HSV - Práce a dodávky HSV																												
1- Zemné práce																												
4- Vodorovné konštrukcie																												
8- Rúrové vedenie																												
M- Práce a dodávka M																												
23-M - Montáže potrubia																												
1.3 Dažďová kanalizácia																												
HSV - Práce a dodávky HSV																												
1- Zemné práce																												
4- Vodorovné konštrukcie																												
8- Rúrové vedenie																												
23-M - Montáže potrubia																												
E01 Zariadenia OZE - výroba elektriny																												
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice																												
D3 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne																												
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble																												
D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.																												
D6 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia																												
D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené																												
D8 - 213 2 PPV a HZS																												
D9 - 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu																												
E02 Uskladnenie energie z OZE																												
D4 - 210 18 Usmerňovače																												
E03 Zariadenia OZE - výroba tepla																												
PSV - Práce a dodávky PSV																												
731 - Ústredné kúrenie - kotolne																												
NV Hasičská zbrojnica																												

HSV - Práce a dodávky HSV

[illegible]

PSV - Práce a dodávky PSV

[illegible]