

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY**„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných:

e-mail:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len "Objednávateľ")

Obec Krásna Ves

956 53 Krásna Ves 142

Ing. Milan Došek, starosta

Ing. Milan Došek

obec@krasnaves.sk

00 310 581

2021053419

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SK89 5600 0000 0006 1226 2001

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Obchodný register:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Construction s.r.o.

Nadlice 64, 956 32

Lubomír Kováčik, konateľ

Lubomír Kováčik

Ing. Vladimír Bebjak

31106064

2021284166

SK2021284166

OS Trenčín oddiel Sro, vložka č. 19375/R

UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.

1433631005/1111

2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo zo dňa 31.07.2019 na zhotovenie diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“ (ďalej len "Dielo") nasledovne.
- 2.2 Vzhľadom k prácam navyše, ktoré zmluvné strany nevedeli predvídať, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela a ktoré je pre riadne dokončenie diela nevyhnutné vykonať, sa zmluvné strany dohodli na zmene Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo. Nový Harmonogram prác tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.

- 3.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa:

V Krásnej Vsi dňa 16.12.2019 .

V Nadlice dňa 16.12.2019


Ing. Milan Došek, starosta obce




Ing. Milan Došek, starosta obce

950 02 Nadlice 64
IČO: 31106064
IČ DPH: SK 2021284166
e-mail: nadlice@construction.sk
tel: 031 1420

